

**VILNIAUS KOLEGIJOS
MENŲ IR DIZAINO FAKULTETAS
SCENOS MENO KATEDRA**
Kultūrinės veiklos vadybos programos Baigiamųjų darbų rengimo etapų planas

2025–2026 s. m.

Eil. Nr.	Baigiamojo darbo rengimo etapas	Mėnuo ir diena								
		Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis
1.	Baigiamųjų darbų probleminio tyrimo lauko sričių paskelbimas studentams	9 d.								
2.	Baigiamojo darbo vadovo skyrimas		17 d.							
3.	Baigiamųjų darbų temų registravimas katedroje			18 d.						
4.	Baigiamųjų darbų temų tvirtinimas dekanų įsakymu					Iki 9 d.				
5.	Baigiamųjų darbų peržiūra katedroje							23 d.		
6.	Baigiamųjų darbų gynimas katedroje								21–22 d.	
7.	Baigiamųjų darbų savarankiškumo patikra								29 d.	
8.	Baigiamųjų darbų leidimas ginti baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje, skelbiamas dekanų įsakymu									3 d.
9.	Baigiamųjų darbų recenzavimas									3–8 d.
10.	Studentų susipažinimas su recenzijomis									8–9 d.
11.	Baigiamųjų darbų gynimas									9–10 d.

Pastaba:

Esant nenumatytoms aplinkybėms datos gali nežymiai kisti.

Katedros vedėja

dr. Inga Kepalienė